



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.269/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 19 de agosto de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.717/19-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 16.523/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro**, que versa a obra de melhoria da UBS do Jardim Pinheiros, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A obra se encontra paralisada?
2. Se sim, por qual o motivo?
3. A obra será entregue dentro do prazo previsto?

Resposta: Segue na forma do anexo informações técnicas da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Muni

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
17/2019

Data/Hora Protocolo: 28/08/2019 11:21

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1717/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1717/2019 Informações sobre a conclusão da obra de melhoria da UBS do Jardim Pinheiros.





Ao Secretário de Obras e Serviços Públicos

Em função do pedido de informações dos Vereadores Israel Scupenaro – MDB e José Osvaldo Cavalcante Beloni - Kiko Beloni – PSB, através do requerimento nº 1717/2019 através da CI 1573/2019 – DTL/GP e em consulta aos dados disponíveis neste departamento, informamos o que segue:

1º A obra se encontra paralisada? Se sim, por qual o motivo?

A obra encontra-se conforme o cronograma, porém foi solicitado aditivo de prazo pela empresa MAIC Engenharia Ltda que se encontra em análise pela Secretária de Licitações.

2º A obra será entregue dentro do prazo previsto?

Conforme já informado através dos requerimentos nº 410/2019, 1415/2019, 1493/2019 e CI 343/19 - SS a previsão de conclusão seria para final do mês de agosto, porém foi solicitado aditivo de prazo pela empresa MAIC Engenharia Ltda que se encontra em análise pela Secretária de Licitações.

Desta forma nada mais a acrescentar ao solicitado, submetemos o exposto a considerações e determinações superiores quanto a continuidade do pedido de informações conforme apresentado acima.

DOP, em 14 de agosto de 2019.

Engº Ricardo S. Arielo
Engenheiro Civil
Departamento de Obras Públicas

Eng. Fernando Silva de Barros
Diretor do Departamento de Obras Públicas
DOP/SOSP