



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.634/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.417/17-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 15.319/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1 - Foi elaborado o Termo de Distrato para a rescisão do Termo de Contrato nº46/2015 com a empresa CFJ Engenharia e Construções Eirelli?

Resposta: Cabe inicialmente esclarecer que a construção da UBS da Vila Itália foi paralisada tendo em vista que a empresa contratada abandonou a obra por não conseguir cumprir a proposta apresentada na licitação. Neste sentido, o termo de rescisão unilateral do contrato já foi elaborado.

2 - Está em execução um novo processo licitatório pra contratação de nova empresa para a execução do término da obra?

3 - Considerando que o custo estimado da obra era de R\$ 483.350,03 e o valor pago a empresa pelos serviços executados foi de R\$ 213.396,57 foi feita a atualização da planilha orçamentária?


4 - As despesas restantes para término na obra estão previstas em orçamento?

Resposta: O novo processo licitatório que visa a execução das obras ainda não foi iniciado, uma vez que está em curso a atualização da planilha orçamentária.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº. PROTOCOLO 02205/2017	Data/Hora Protocolo: 12/09/2017 15:18
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1417/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre a obra parada da UBS Vila Itália, na Rua Alexandra Pedroni.