



Ofício nº 1.261/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 04 de julho de 2018

Ref.: **Requerimento nº 1.169/18-CMV**  
**Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni**  
**Processo administrativo nº 11.133/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Osvaldo Cavalcante Beloni**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Em que estágio se encontra a construção na creche no Jardim Nova Palmares?
- 2) Qual a previsão para conclusão da mencionada creche?

**Resposta:** Preliminarmente cabe esclarecer que a obra foi paralisada por falta de repasse financeiro do Governo Federal, firmado através de convênio com o Ministério da Educação, tendo sido retomada com recursos próprios do Município, dada a importância da matéria.

De acordo com as informações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a creche encontra-se com 20,41% executada, com previsão inicial de conclusão para o mês de agosto. Entretanto, será necessária a formalização de termo aditivo com prorrogação de prazo para mais 09 meses.

- 3) Quando será inaugurada e colocada em funcionamento a creche do Jardim Nova Palmares?

**Resposta:** Conforme dados apresentados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a estimativa prevista é para o 2º semestre de 2019.

- 4) Quantos alunos poderão ser matriculados na creche do Jardim Nova Palmares?
- 5) Quantos funcionários trabalharão na creche do Jardim Nova Palmares?



# PREFEITURA DE VALINHOS

**Resposta:** Consoante esclarecimentos da Secretaria da Educação, estão previstas 100 vagas e aproximadamente 50 profissionais, visando atender a demanda da nova creche municipal.


6) Até o momento, qual o valor gasto pelo Município, com recursos próprios, para a construção da creche no Jardim Nova Palmeares?

**Resposta:** De acordo com as informações prestadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda, o valor gasto até o momento com recursos próprios é de R\$ 266.943,64.

7) Há parceria com a iniciativa privada para a conclusão das obras de construção da mencionada creche?

**Resposta:** Devido à obra ser custeada através de convênio com o Governo Federal, a execução está sendo realizada pela empresa "RW Engenharia Eireli", contratada através de procedimento licitatório e firmado por meio do Termo de Contrato nº 82/16.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
LAÍS HELENA ANTONIO DOS SANTOS ALOISE  
Prefeita Municipal em exercício

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 05/07/2018 11:01

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1169/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1169/2018 Informações sobre construção de creche, Jardim Nova Palmeares.

Nº PROTOCOLO  
01704/2018

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)