



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.555/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 30 de dezembro de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 1.811/2014-CMV**
Vereador João Moysés Abujadi
Processo administrativo nº 19.015/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador João Moysés Abujadi, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O SIM Valinhos já está funcionando em toda rede municipal?
2. Caso contrário, qual o cronograma estipulado da prefeitura para que o SIM seja implantado em toda a rede municipal?
3. Qual a previsão para que as UBS's façam parte do SIM?


Resposta: Segue na forma de anexo, informações ofertadas pela Secretaria da Saúde, conforme solicitação do nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

IN LIBERTATE LABOR

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Maria Vasconcelos



Anexo: 11 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

Nº PROTOCOLO
02132/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 30/12/2014 09:56

Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 1811/2014

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre a previsão para o funcionamento do SIM em toda Rede Municipal de Saúde de Valinhos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

CI nº 42/2014 – FM / SS

Valinhos, 05 de dezembro de 2014.

De: Fundo Municipal da Saúde

Para: Secretaria da Saúde

Ref: Resposta CI nº 1876/2014 – DTL/SAJI.

Em resposta a C.I. supra epigrafada, segue informações para instruir resposta de requerimento nº 1811/14 - Vereador Paulo Monteiro (proc. Nº 19.015/14)

1. **O SIM Valinhos já está em funcionamento em toda a rede municipal?**
2. **Caso contrário, qual o cronograma estipulado da prefeitura para que o SIM seja implantado em toda rede municipal?**

Para promover a interoperabilidade de toda a rede assistencial e como parte do projeto de modernização da saúde, intitulado Saúde Integrada Municipal, foi contratado um software de gestão "SISSONLINE – Sistema Inteligente de Serviços de Saúde", Contrato 049/2013, que propicia monitoramento automático de gestão integrada e tem como objetivo controlar, avaliar e auditar o fluxo administrativo, contempla também todo o fluxo assistencial da secretaria e dos estabelecimentos de saúde, promovendo a integração de toda a rede assistencial, regulação, atenção básica e especializada.

Linha do Tempo do Andamento Projeto

MAIO / 2014:

Principais Atividades Realizadas:

- ✓ Reunião de Kick-Off para a apresentação da equipe Siss (Gestão, Implantação e Consultoria) e para a formalização do Gerente de Conta;
- ✓ Orientações e formalização via documentação anexa, quanto à formação do Comitê Gestor e Gestor Local do Contrato;
- ✓ Entrega do Diagnóstico Macro Situacional;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

- ✓ visitas nas Unidades de Atenção Básica para a realização do Diagnóstico Micro Situacional;
- ✓ Formalização da relação de documentos e informações a serem disponibilizadas por parte da Secretaria de Saúde para a parametrização do Sistema. Segue a relação:
 - Arquivo de exportação do CNES (Ok);
 - Base de Dados do CNS (Centralizador);
 - Arquivo de exportação FPO (TXT);
 - Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) (Ok);
 - Cópia da Base de dados do sistema legado e seu dicionário de dados (Ok);
- ✓ Realizada a cópia da base de dados oriunda do sistema anteriormente utilizado pelo Centro de Especialidades Médicas - CAUE para cadastro de pacientes;
- ✓ Conclusão do Diagnóstico Situacional.

JUNHO / 2014

Principais Atividades Realizadas:

- ✓ Importação da Base de Dados do Cartão Nacional do SUS – CNS;
- ✓ Início do processo de análise e higienização da Base do CNS;
- ✓ Parametrização do sistema para início do processo de implantação (FPO, REMUME, etc);
- ✓ Apresentação do Diagnóstico Situacional para a equipe do Comitê Gestor;
- ✓ Análise de Aderência do Módulo Recepção (Cadastro e Agendamento) na unidade piloto – Centro de Especialidades / CAUE;
- ✓ Análise de Aderência do Módulo Laboratório na Unidade Piloto – Centro de Especialidades / CAUE;
- ✓ Apresentação e validação da Análise de Aderência do Módulo Recepção.

JULHO / 2014

Principais Atividades Realizadas:

- ✓ Término do processo de análise e higienização da base de dados CNS;



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

- ✓ Apresentação e validação do cronograma inicial de implantação de acordo com as prioridades estabelecidas pela Secretaria de Saúde;
- ✓ Análise dos resultados da higienização da base de dados CNS;
- ✓ Exibição do PRUC com os resultados da higienização da base de dados para a Diretoria da SMS;
- ✓ Início dos trabalhos de implantação do módulo recepção no Centro de Especialidades de Valinhos.

AGOSTO / 2014

Principais Atividades Realizadas:

- ✓ Implantação do Módulo Recepção no Centro de Especialidades de Valinhos - CEV;
- ✓ Implantação do Módulo de Regulação de Consultas Médicas do CEV;
- ✓ Migração da agendas Médicas para o Siss;
- ✓ Treinamento dos Colaboradores para operar o sistema na Recepção do CEV;
- ✓ Acompanhamento técnico permanente na Recepção e Regulação.

SETEMBRO / 2014

Principais Atividades Realizadas:

1. Início da operação em Produção dos Módulos de Recepção e Regulação no Centro de Especialidades – CEV;
2. Operação assistida a partir da utilização do sistema em produção;
3. Início da implantação da Digitação de Guias de solicitação de Consulta Médica Especializada em toda a Rede de Atenção Básica;

OUTUBRO / 2014

Principais Atividades Realizadas:

- ✓ Conclusão da implantação de Digitação de Guias em todas as Unidades de Saúde da Rede – 13 Unidades Básicas realizando a solicitação de consultas médicas especializadas para a Regulação do CEV;
- ✓ Implantação do Módulo Recepção (Cadastro, Agendamento e Admissão) e Faturamento na UBS Central, Maracanã e Imperial.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

NOVEMBRO /2014

Principais Atividades Realizadas:

4. Implantação do Módulo Recepção (Cadastro, Agendamento e Admissão) e Faturamento na UBS Jurema e Santo Antônio.
 - CEV primeiro dia de atendimento nas novas instalações com suporte técnico das equipes de Consultoria e Implantação Siss. Operação assistida durante todo o dia na recepção do CEV;
 - Acompanhamento e avaliação do fluxo e logística.
5. Condução final da Análise de Aderência do Módulo Regulação para a UAC – Iniciaremos conjuntamente com Gestão da UAC e Gestão Local do Contrato, o planejamento da implantação.

Ganhos Oportunizados pelo Projeto de Modernização e Informatização da Rede de Saúde:

- ✓ Sistema totalmente WEB que oferece o controle da informação, através de perfis de acesso;
- ✓ Agilidade no atendimento da Recepção;
- ✓ Higienização do cadastro dos usuários de saúde;
- ✓ Gerenciamento das agendas locais e reguladas;
- ✓ Controle da oferta e absenteísmo;
- ✓ Adequação do fluxo de atendimento do paciente;
- ✓ Melhora na organização na espera pelo atendimento;
- ✓ Consolidação do resumo clínico dos pacientes;
- ✓ Controle da vacinação, em campanhas e busca ativa de pacientes com vacinas em atraso;
- ✓ FAA impressa com o número do prontuário, dispensando o uso de planilhas complementares;
- ✓ Envio das solicitações de consultas especializadas e exames de forma eletrônica, impedindo duplicidades;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

- ✓ Gerenciamento efetivo da Fila de Espera de exames e consultas;
- ✓ Faturamento individualizado;
- ✓ Faturamento automatizado e descentralizado;
- ✓ Melhora na série histórica de faturamento
- ✓ Acompanhamento das informações administrativas e assistenciais através da Sala de Situação Gerencial – SSG:
 - Avaliação dos investimentos com Recursos Humanos, insumos estratégicos e despesas permanentes;
 - Informações relativas à produção e produtividade de serviços;
 - Indicadores de Saúde para avaliação e tomada de decisão efetivo planejamento da rede de saúde;
 - Dados para tomada de decisão quanto aos Investimentos em infraestrutura e manutenção;
 - Marcadores de avaliação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS SECRETARIA DA SAÚDE

Situação atual da expansão do Sistema na Rede Municipal de Saúde:

Unidades	Cadastro de Usuários	Regulação de (agendamento de especialidades)	Configuração de Agendas	Agendamento Local	Recepção	Faturamento	Relatórios Gerenciais	Imunização	Farmácia e Almoxarifado	Prontuário Eletrônico do Paciente	Módulo de Odontologia	Sala de Situação
Secretaria de Saúde	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	✓
Centro de Especialidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	✓
UBS Central	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Imperial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Maracanã	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Jurema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Santo Antônio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS São Marcos	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Vila Santana	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Pinheiros	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Bom Retiro	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Macuco	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Reforma Agrária	✓	✓	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
UBS Paraíso	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível

Legenda:

✓ : Efetivamente Implantado

Disponível: Disponível para Utilização Imediata

Não se Aplica: Não se aplica ao serviço/unidade em questão




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Dados de Utilização do Sistema nas Unidades:

Segue para conhecimento e acompanhamentos os dados de Utilização do Siss, extraídos da Sala de Situação Gerencial – SSG para aquelas Unidades onde o mesmo encontra-se em efetivo funcionamento.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE**

Os dados acima apresentados referem-se a todos os acessos realizados pelos operadores o Siss na Rede de Saúde Municipal desde o início do projeto em produção

Cuidamos de evidenciar o total de acessos cabendo salientar que para cada acesso realizado diferentes procedimentos e atendimento são computados. Além disso destacamos os turnos nos quais o sistema apresenta utilização mais expressiva, e, por fim, o registro dos acessos realizados por unidade e por operadores do sistema contendo seus quantitativos e percentuais representados em ordem decrescente de utilização.

1. Qual a previsão para que as UBS's façam parte do SIM?

Segue em anexo cronograma de implantação, informado pela Empresa SISSONLINE.

Atenciosamente,

Luciane Maria Ferraz
Diretora do Fundo Municipal da Saúde

Id	Task Name	Duração	Início	Término	29/Jun/14
1	Projeto de Implantação do Sistema Integrado de Gestão a Saúde no Município de Valinhos	115 dias	Seg 20/10/14	Sex 27/03/15	
2	Fase 2	115 dias	Seg 20/10/14	Sex 27/03/15	
3	Implantação (Unidade Piloto)	15 dias	Seg 20/10/14	Sex 07/11/14	
4	UBS Central	15 dias	Seg 20/10/14	Sex 07/11/14	
5	Solicitar atualização dos Cadastro de Profissionais (CNES)	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
6	Solicitar lista dos profissionais administrativos não cadastrados no CNES	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
7	Solicitar lista com os profissionais que serão treinados separados por módulo	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
8	Entrega do arquivo de exportação do CNES atualizado	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
9	Entrega da lista de profissionais administrativos	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
10	Entrega das Lista de Treinamentos	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
11	Verificar Cadastro CNES	1 dia	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14	
18	Configuração	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
19	Cadastro de Estabelecimento	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
20	Informar classificação	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
21	Configurar Serviços Prestados	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
22	Cadastro de Profissionais	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
23	Verificar Vínculo dos Profissionais	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
24	Configurar serviços prestados	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
25	Cadastrar profissionais administrativos	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
26	Cadastro de Usuários do Sistema	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
27	Cadastrar os usuários do sistema	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
28	Emitir Cartões de Acesso	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
29	Emitir Senhas de Acesso	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	
30	Treinamentos	5 dias	Qua 22/10/14	Ter 28/10/14	
31	Recepção	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
32	Identificação dos pacientes	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
33	Novos cadastros	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
34	Atualização cadastral	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
35	Agendamento - Primeira Vez	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
36	Agendamento - Retorno	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
37	Impressão do Boletim de Atendimento	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
38	Agenda	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
39	Configuração de Agenda	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	
40	Cadastros de Impedimentos	3 dias	Qua 22/10/14	Sex 24/10/14	

Project CGM_Valinhos_fase2 Date: Qui 04/12/14	Task	External Milestone	Acumulo de Resumo Manual
	Split	Tarefa Inativa	Resumo Manual
	Milestone	Etapa Inativa	Somente início
	Summary	Resumo Inativo	Somente término
	Project Summary	Tarefa Manual	Progress
	External Tasks	Somente duração	Deadline

Id	Task Name	Duração	Início	Término	29/Jun/14	
					D	S
77	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Seg 08/12/14	Qua 10/12/14		
78	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Qua 17/12/14	Qui 18/12/14		
79	Implantação do Módulo de Relatórios Gerenciais	2 dias	Qua 17/12/14	Qui 18/12/14		
80	Operação Assistida	3 dias	Sex 19/12/14	Ter 23/12/14		
81	UBS Pinheiros	15 dias	Qua 03/12/14	Ter 23/12/14		
82	Avaliação da Infraestrutura da Unidade	1 dia	Qua 03/12/14	Qua 03/12/14		
83	Configurações e Parametrização do Sistema	2 dias	Qui 04/12/14	Sex 05/12/14		
84	Implantação do Módulo de Recepção	3 dias	Seg 08/12/14	Qua 10/12/14		
85	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Seg 08/12/14	Qua 10/12/14		
86	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Qua 17/12/14	Qui 18/12/14		
87	Implantação do Módulo de Relatórios Gerenciais	2 dias	Qua 17/12/14	Qui 18/12/14		
88	Operação Assistida	3 dias	Sex 19/12/14	Ter 23/12/14		
89	UBS Santo Antonio	15 dias	Seg 05/01/15	Sex 23/01/15		
90	Avaliação da Infraestrutura da Unidade	1 dia	Seg 05/01/15	Seg 05/01/15		
91	Configurações e Parametrização do Sistema	2 dias	Ter 06/01/15	Qua 07/01/15		
92	Implantação do Módulo de Recepção	3 dias	Qui 08/01/15	Seg 12/01/15		
93	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Qui 08/01/15	Seg 12/01/15		
94	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Seg 19/01/15	Ter 20/01/15		
95	Implantação do Módulo de Relatórios Gerenciais	2 dias	Seg 19/01/15	Ter 20/01/15		
96	Operação Assistida	3 dias	Qua 21/01/15	Sex 23/01/15		
97	UBS Jurema	15 dias	Seg 05/01/15	Sex 23/01/15		
98	Avaliação da Infraestrutura da Unidade	1 dia	Seg 05/01/15	Seg 05/01/15		
99	Configurações e Parametrização do Sistema	2 dias	Ter 06/01/15	Qua 07/01/15		
100	Implantação do Módulo de Recepção	3 dias	Qui 08/01/15	Seg 12/01/15		
101	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Qui 08/01/15	Seg 12/01/15		
102	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Seg 19/01/15	Ter 20/01/15		
103	Implantação do Módulo de Relatórios Gerenciais	2 dias	Seg 19/01/15	Ter 20/01/15		
104	Operação Assistida	3 dias	Qua 21/01/15	Sex 23/01/15		
105	UBS São Marcos	15 dias	Seg 26/01/15	Sex 13/02/15		
106	Avaliação da Infraestrutura da Unidade	1 dia	Seg 26/01/15	Seg 26/01/15		
107	Configurações e Parametrização do Sistema	2 dias	Ter 27/01/15	Qua 28/01/15		
108	Implantação do Módulo de Recepção	3 dias	Qui 29/01/15	Seg 02/02/15		
109	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Qui 29/01/15	Seg 02/02/15		
110	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Seg 09/02/15	Ter 10/02/15		

Project CGM_Valinhos_fase2 Date: Qui 04/12/14	Task	External Milestone	Acumulo de Resumo Manual
	Split	Tarefa Inativa	Resumo Manual
	Milestone	Etapa Inativa	Somente inicio
	Summary	Resumo Inativo	Somente término
	Project Summary	Tarefa Manual	Progress
	External Tasks	Somente duração	Deadline

Id	Task Name	Duração	Início	Término	29/Jun/14
145	UBS Reforma Agraria	15 dias	Seg 09/03/15	Sex 27/03/15	D S
146	Avaliação da Infraestrutura da Unidade	1 dia	Seg 09/03/15	Seg 09/03/15	
147	Configurações e Parametrização do Sistema	2 dias	Ter 10/03/15	Qua 11/03/15	
148	Implantação do Módulo de Recepção	3 dias	Qui 12/03/15	Seg 16/03/15	
149	Implantação do Módulo de Agenda	3 dias	Qui 12/03/15	Seg 16/03/15	
150	Implantação do Módulo de Faturamento	2 dias	Seg 23/03/15	Ter 24/03/15	
151	Implantação do Módulo de Relatórios Gerenciais	2 dias	Seg 23/03/15	Ter 24/03/15	
152	Operação Assistida	3 dias	Qua 25/03/15	Sex 27/03/15	

Project: CGM_Valinhos_fase2 Date: Qui 04/12/14	Task	External Milestone	◆	Acúmulo de Resumo Manual
	Split	Tarefa Inativa		Resumo Manual
	Milestone	Etapa Inativa	◆	Somente início
	Summary	Resumo Inativo	◆	Somente término
	Project Summary	Tarefa Manual	◆	Progress
	External Tasks	Somente duração	◆	Deadline