



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 815/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 06 de Junho de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 729/2017-CMV**
Vereador Gilberto Aparecido Borges - GIBA
Processo administrativo nº 8.992/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Gilberto Aparecido Borges - GIBA**, consultadas a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como se segue:

Há Quais foram os motivos da paralisação da obra?

Resposta: A obra para a construção do CREAS no Município foi iniciada e chegou a fase de fundações pela empreiteira JG Construtora, Manutenção e Serviços Ltda., que após concluir esta fase da obra desistiu de dar continuidade aos trabalhos, alegando dificuldades financeiras.


Diante da situação, o contrato foi rescindido unilateralmente e nova planilha orçamentária do projeto foi reanalisada pela Caixa Econômica Federal para dar início a novo procedimento licitatório.

Havia verba carimbada para esta obra, e qual foi a sua destinação?

Resposta: Os recursos financeiros oriundos de convênio são específicos para a realização da obra em questão e deverão ser utilizados para tal finalidade, estando aplicados em conta própria aguardando utilização.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

PROTOCOLO
01167/2017

Data/Hora Protocolo: 06/06/2017 12:37

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 729/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações acerca da construção do Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Vila Boa Esperança.