



**PREFEITURA
VALINHOS**

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 28/03/2019 10:23

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 552/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 552/2019 Informações sobre o andamento de obra de creche no Jardim Nova Palmeiras.

Nº PROTOCOLO
00509/2019

Ofício nº 380/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 25 de março de 2019

Ref.: **Requerimento nº 552/19-CMV**
Vereador César Rocha
Processo administrativo nº 5.514/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **César Rocha**, que versa sobre o andamento da obra da creche, no Jardim Nova Palmeiras, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. As obras estão em andamento?
2. Caso negativo, por qual motivo?
3. Qual valor repassado pelo governo federal para a construção da creche ate a presente data?
4. Qual e o prazo de conclusão da obra?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações da área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



Barros


CI 494/19 DTL/GP


Ao Secretário de Obras e Serviços Públicos

Em função do pedido de informações do Vereador César Rocha - REDE, requerimento nº 552/2019 através da CI 494/2019 – DTL/GP e em consulta aos dados disponíveis neste departamento, informamos o que segue:

- 1° Sim
- 2° ---
- 3° R\$ 258.649,88
- 4° Previsão até 14/06/2019, mas já foi solicitado prorrogação deste prazo pela construtora de mais 10 meses, justificativa a falta de repasse pelo FNDE.

DOP, em 19 de março de 2019.


Eng.º Ricardo S. Arielo
Engenheiro Civil
Departamento de Obras Públicas


Eng. Fernando Silva de Barros
Diretor do Departamento de Obras Públicas
DOP/SOSP