



C.M.V. 4878, 17
Proc. Nº _____
Fls. 01
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.º 1387/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:

Considerando Respostas de Requerimentos sob. n.ºs. 839/2011 e 1387/20154, através dos Ofícios nº 662/2011 e 1.126/2014, ambos - DTL/SAJI/P, que solicita informações sobre construção da nova-EMEB - Jardim América II.

O Vereador **José Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Exmó. Sr. Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação(ões):


Qual a previsão de entrega da Escola que está com construção paralisada no Jd. América II?

Que medidas já foram tomadas sobre este assunto por parte da Prefeitura Municipal ou estão em tramite?

Justificativa:

Pais de alunos questionam a morosidade da Prefeitura Municipal para concluir esta construção, pois já se passaram anos e a obra não foi concluída.

Valinhos, aos 28 de setembro de 2017.


Dr. José Henrique Conti
Vereador - PV



Ofício nº 1.126/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 07 de outubro de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 1.387/2014-CMV**

Vereador José Henrique Conti

Processo administrativo nº 15.425/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Henrique Conti, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- Quais providências foram tomadas com relação à obra da Escola que esta com construção paralisada no Jd. América II?
- Está em curso procedimento licitatório para conclusão da obra?

Resposta: Em conformidade com esclarecimentos fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a construção da EMEB do Jardim América II é objeto do processo administrativo nº 4.788/2009, convênio nº 1.649/2009 com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.

Outrossim, no tocante a obra em questão, esclarece aquela Pasta que, as providências tomadas pela atual Administração foram:

- Alteração, através do Decreto nº 8.365/2013, do assistente técnico para acompanhamento do convênio, nomeando a Engenheira Civil Rosa Helena Manali, face à mudança de gestão administrativa;
- Atualização do orçamento e demais documentos em 26 de novembro de 2013, face ao original datar de setembro de 2009;
- Em 08 de janeiro do corrente expediu-se a requisição de serviços nº 056/2014, que foi autuada no processo de compras nº 37/2014 e concorrência nº 001/2014, para a contratação de empresa especializada para a construção de EMEB – Jardim América II;



PREFEITURA DE VALINHOS


C.M.V. 4878, 17
Proc. Nº _____
Fls. 03
Resp. _____

- Em 22 de julho de 2014 foi assinado Termo de Contrato nº 85/2014 com a empresa MAIC – Engenharia Ltda para a execução da obra, no valor de R\$ 696.115,17, sendo a contrapartida do Município R\$ 396.115,17;
- No presente momento estamos aguardando autorização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, através do escritório Regional de Campinas, para a expedição da competente ordem de serviço e início das obras.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anne Aline Lucas Nascimento



A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 07/10/2014 09:57

Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 1287/2014

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações com relação à entrega da Escola do Jardim América II.

Nº PROTOCOLO
01529/2014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V. 4878, 17
Proc. Nº
Fls. 09
Resp.

Ofício nº 662/2011-DTL/SAJI/P

RECEBI CÓPIA DO
PRESENTE DOCUMENTO
Valinhos 23, 08, 11

Assinatura:

Valinhos, em 22 de agosto de 2011.

Ref.: Requerimento nº 839/11-CMV - Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 12.505/11-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Henrique Conti, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- Como está o andamento do contrato de construção da Nova escola do bairro Jardim América II?
- Qual o motivo da demora da construção desta escola?
- Que medidas estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal para a conclusão das obras?

Resposta: De acordo com as informações ofertadas pela Secretaria de Obras Públicas, em decorrência da empresa EBCI – Empresa Brasileira de Construções Industriais Ltda., não cumprir as normas construtivas, bem como os prazos previstos no cronograma da obra, foi rescindido o contrato celebrado com a Municipalidade para execução das obras de construção da EMEB do Jardim América II, fato que causou a momentânea paralisação da obra.

Nesse sentido, após a finalização do levantamento orçamentário necessário para a realização de novo certame licitatório, serão retomadas as obras da EMEB do Jd. América II.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V. 4878, 17
Proc. Nº
Fls. 05
Resp.

- Existe risco da Prefeitura Municipal de Valinhos perder o recurso desta importante construção escolar no bairro, devido ao atraso nas obras?

Resposta: Não, vez que os motivos acima elencados justificam plenamente a momentânea paralisação, ressaltando que após a finalização dos procedimentos licitatórios para contratação de empresa para execução do referido projeto, as obras serão prontamente retomadas.

- A Área em questão tem sido limpa e esta em condições de bom uso para termino das obras?

Resposta: Sim, cabendo informar que enquanto estão sendo realizados os procedimentos pertinente a contratação de nova empresa para execução do projeto, a área, objeto da referida obra, está fechada com alambrados.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

MARCOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

A

Sua Excelência, o senhor

PAULO ROBERTO MONTERO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

Valinhos

(PCF/pcf)