



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 2.538/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 27 de dezembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 2.066/17-CMV**

**Vereador Alécio Maestro Cau**

**Processo administrativo nº 21.279/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Enviar cópia dos documentos que justificam o pagamento da NF254 de 22/11/2013, valor R\$ 2.766,16 para a Empresa Investimentos Campinas Comercial Pavimentação e Construção Ltda.

**Resposta:** Em anexo seguem os documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda capazes de atender a solicitação do nobre Vereador.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Anexo: 08 folhas**

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Nº PROTOCOLO  
**00057/2018**

Data/Hora Protocolo: 02/01/2018 15:17

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2066/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Solicita cópias de documentos referentes a pagamento à Empresa Investimentos Campinas, e pede outras providências.

(GJ/gj)

## EMPRESA INV.CAMPINAS C. PAVIMENTADORA E CONSTR. LT



Empresa  
Investimentos  
Campinas  
Comercial Formosa  
e Construtora Ltda.

AV. EMILIO BOSCO Nº 2043 Matão - Sumaré - SP CEP 13180970  
CNPJ - 05147100000169 - Inscr. Estadual 641198379119 - Inscr. Municipal: 20158017  
Telefone : 19 3232-4433  
e-mail : eic@supernet.com.br

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Número da Nota Fiscal | Série |
| 254                   | NFE   |

A autenticidade dessa Nota Fiscal poderá ser confirmada no Site: [www.glcconsultoria.com.br/nfes](http://www.glcconsultoria.com.br/nfes)  
Código da Autenticidade: XA86.6316.1E79.135F.5049.A

## Dados do Sacado

Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

e-mail: obras@valinhos.sp.gov.br; amichelon@valinhos.sp

CNPJ / CPF: 45787678000102

Inscr. Est. / RG:

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS Nº 301

Bairro: CENTRO

CEP: 13270005

Telefone: 19-3849.8000

Cidade: VALINHOS SP

País: BRASIL

## Data da Emissão

22/11/2013

## Vencimento

CONTRA APRESENTAÇÃO

DE 415/12


## Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE BARRAMENTO E TRAVESSIAS NO CORREGO MATIAS LOCAL TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DA SILVA E RUI BARBOSA - BAIRRO CASTELO - MUNICIPIO DE VALINHOS SP.

CONCORRENCIA 001/2012 CONTRATO Nº 121/2012  
BASE DE CALCULO INSS R\$ 288,44 X 11% = R\$31.72

6ª MEDIÇÃO - PERIODO SETEMBRO/2013 A NOVEMBRO/2013

BRM 7754/13



## Impostos Federais Retidos

PIS - 0.00% - Valor R\$ 0.00

COFINS - 0.00% - Valor R\$ 0.00

CSLL - 0.00% - Valor R\$ 0.00

IRRF - 0.00% - Valor R\$ 0.00

INSS - 11.00% - Valor R\$ 31.72

Total - R\$ 31.72

## Classificação do Serviço

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

## Valor por Extensão

DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

## Valor do Documento (R\$)

R\$ 2.884,41

## Deduções

R\$ 0,00

## Valor do(s) Serviço(s):

R\$ 2.884,41

## Instrução de Retenção do ISS

O ISS deve ser Retido na Fonte

## Alíquota ISS (%)

3,00

## Valor ISS (R\$)

R\$ 86,53

## Valor Líquido à Receber:

R\$ 2.766,16

## Informações Adicionais

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Recebi da Empresa EMPRESA INV.CAMPINAS C. PAVIMENTADORA E CONSTR. LT, portadora do C.N.P.J. nº 05.147.100/0001-69  
O(s) Serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal eletrônica de Serviço nº: 254, série: NFE

Local e Data

Assinatura do Destinatário



**Empresa  
Investimentos  
Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Ernildo Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: elc@supernet.com.br

Sumaré, 22 de Novembro de 2013.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS (SP)

Prezados Senhores:

REF./: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – BARRAMENTOS E  
TRAVESSIAS NO Córrego MATHIAS – Concorrência nº 01A/2012  
Processo de Compra nº 0415/2012 - Contrato nº 0121/2012.

Encaminhamos, anexa a presente 06ª Medição dos Serviços executados para o fornecimento de material, mão de obra e ferramental necessário à execução de barramentos e travessias no Córrego Mathias, no trecho localizado entre a Rua José Ezequiel da Silva e Rui Barbosa, no Bairro Castelo.

E, por ser o que se apresenta, colocamo-nos a disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos, subscrevendo

Atenciosamente

EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS  
COMERCIAL PAVIMENT. CONSTR. LTDA.  
ALDO LUIS PESSAGNO  
Responsável Legal  
RG: 3.802.619/SSP-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
**MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Obra: EXECUÇÃO DE BARRAMENTO E TRAVESSIAS NO CÔRREGO MATIAS

Local: TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA E RUI BARBOSA, BAIRRO CASTELO - MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP


Concorrência: 001/2012 CONTRATO Nº 121/2012

06ª Medição - Período: SETEMBRO/2013 à NOVEMBRO/2013

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                           | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNIT.<br>(R\$) | VALOR (R\$)   | QUANTIDADES        |                    |                     | VALORES        |                   |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|      |                                                                                      |       |          |                      |               | QUANT.<br>ANTERIOR | QUANT.<br>PRESENTE | QUANT.<br>ACUMULADA | VALOR ANTERIOR | VALOR<br>PRESENTE | VALOR<br>ACUMULADO |
| 1    | Serviços Preliminares                                                                |       |          |                      |               |                    |                    |                     |                |                   |                    |
| 1.1  | Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,50 m                                | unid  | 20,00    | R\$ 10,00            | R\$ 200,00    |                    |                    | 20,00               | 200,00         | -                 | 200,00             |
| 1.2  | Sanitário portátil químico e manutenção semanal                                      | mês   | 6,00     | R\$ 500,00           | R\$ 3.000,00  |                    |                    | 6,00                | 3.000,00       | -                 | 3.000,00           |
| 1.3  | Equipe topográfica                                                                   | dia   | 2,00     | R\$ 1.500,00         | R\$ 3.000,00  |                    |                    | 2,00                | 3.000,00       | -                 | 3.000,00           |
| 1.4  | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal                           | m²    | 4.884,50 | R\$ 0,40             | R\$ 1.953,80  |                    |                    | 4.884,50            | 1.953,80       | -                 | 1.953,80           |
| 1.5  | Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø de 10 até 30 cm, inclusive remoção de raízes | unid  | 4,00     | R\$ 230,00           | R\$ 920,00    |                    |                    | 4,00                | 920,00         | -                 | 920,00             |
| 1.6  | Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø de 30 até 60 cm, inclusive remoção de raízes | unid  | 2,00     | R\$ 290,00           | R\$ 580,00    |                    |                    | 2,00                | 580,00         | -                 | 580,00             |
| 1.7  | Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø acima de 90 cm, inclusive remoção de raízes  | unid  | 1,00     | R\$ 410,00           | R\$ 410,00    |                    |                    | 1,00                | 410,00         | -                 | 410,00             |
| 1.8  | Demolição de alvenaria de tijolos maciços e placas de concreto sem reaproveitamento  | m³    | 37,91    | R\$ 50,02            | R\$ 1.896,26  |                    |                    | 37,91               | 1.896,26       | -                 | 1.896,26           |
| 1.9  | Demolição de concreto simples (guias, sarjetas, tubos de concreto, laje, etc)        | m³    | 144,78   | R\$ 100,00           | R\$ 14.478,00 |                    |                    | 144,78              | 14.478,00      | -                 | 14.478,00          |
| 1.10 | Transporte de material de limpeza além de 1 Km                                       | m³    | 9.769,00 | R\$ 1,80             | R\$ 17.584,20 |                    |                    | 9.769,00            | 17.584,20      | -                 | 17.584,20          |
| 1.11 | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota fora                   | m³    | 976,90   | R\$ 1,50             | R\$ 1.465,35  |                    |                    | 976,90              | 1.465,35       | -                 | 1.465,35           |
| 1.12 | Transporte de material - bota-fora D.M.T. = 10 Km                                    | m³    | 212,12   | R\$ 12,88            | R\$ 2.732,11  |                    |                    | 212,12              | 2.732,11       | -                 | 2.732,11           |
| 1.13 | Remoção de capa asfáltica e transporte                                               | m³    | 40,96    | R\$ 18,00            | R\$ 737,28    |                    |                    | 40,96               | 737,28         | -                 | 737,28             |
| 2    | Terraplenagem - Barramentos (Equipamentos + mão de obra)                             |       |          | Subtotal             | R\$ 48.956,99 |                    |                    |                     | 48.956,99      | -                 | 48.956,99          |

Matriz: Av. Emílio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: eic@supernet.com.br

**Empresa**  
**Investimentos**  
**Campinas**  
Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.




# **Empresa Investimentos Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Ern lio Bosco, 2043 - Bairro Mat o - Sumar  (SP) - 13.180-000  
Escrit rio: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: eic@supernet.com.br

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                           | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNIT.<br>(R\$) | VALOR (R\$)    | QUANTIDADES        |                    |                     | VALORES        |                   |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                      |       |           |                      |                | QUANT.<br>ANTERIOR | QUANT.<br>PRESENTE | QUANT.<br>ACUMULADA | VALOR ANTERIOR | VALOR<br>PRESENTE | VALOR<br>ACUMULADO |
| 2.1  | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 ton, considerando distância média de 100 Km                       | H     | 10,00     | R\$ 130,00           | R\$ 1.300,00   | 10,00              |                    | 10,00               | 1.300,00       | -                 | 1.300,00           |
| 2.2  | Escavação e carga de solo sob lâmina d'água                                                                          | m³    | 8.756,59  | R\$ 7,90             | R\$ 69.177,06  | 8.756,59           |                    | 8.756,59            | 69.177,06      | -                 | 69.177,06          |
| 2.3  | Conjunto motor bomba diesel p/ drenagem de água suja 6 HP                                                            | CHP   | 120,00    | R\$ 15,00            | R\$ 1.800,00   | 120,00             |                    | 120,00              | 1.800,00       | -                 | 1.800,00           |
| 2.4  | Transporte de solo mole além de 2 Km                                                                                 | m³*K  | 87.565,90 | R\$ 1,80             | R\$ 157.618,62 | 87.565,90          |                    | 87.565,90           | 157.618,62     | -                 | 157.618,62         |
| 2.5  | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota fora                                                   | m³    | 8.756,59  | R\$ 1,50             | R\$ 13.134,89  | 8.756,59           |                    | 8.756,59            | 13.134,89      | -                 | 13.134,89          |
| 2.6  | Troca de solo: escavação e carga de material de 1ª categoria                                                         | m³    | 297,44    | R\$ 3,72             | R\$ 1.106,48   | 297,44             |                    | 297,44              | 1.106,48       | -                 | 1.106,48           |
| 2.7  | Transporte de 1/2 categoria até 10 Km                                                                                | m³*K  | 2.974,40  | R\$ 1,19             | R\$ 3.539,54   | 2.974,40           |                    | 2.974,40            | 3.539,54       | -                 | 3.539,54           |
|      |                                                                                                                      |       |           | Subtotal             | R\$ 247.676,58 |                    |                    |                     | 247.676,58     | -                 | 247.676,58         |
| 3    | Execução de travessia para pedestres em aduelas                                                                      |       |           |                      |                |                    |                    |                     |                |                   |                    |
| 3.1  | Guincho tipo Munch cpa 6 ton - montado em caminhão carroceria                                                        | H     | 64,00     | R\$ 100,00           | R\$ 6.400,00   | 64,00              |                    | 64,00               | 6.400,00       | -                 | 6.400,00           |
| 3.2  | Conjunto motor bomba diesel p/ drenagem de água suja 6 HP                                                            | CHP   | 240,00    | R\$ 15,00            | R\$ 3.600,00   | 240,00             |                    | 240,00              | 3.600,00       | -                 | 3.600,00           |
| 3.3  | Fornecimento de aduelas (2,50x1,50x1,00m)                                                                            | m     | 75,00     | R\$ 1.850,00         | R\$ 138.750,00 | 75,00              |                    | 75,00               | 138.750,00     | -                 | 138.750,00         |
| 3.4  | Escoramento descontinuo                                                                                              | m²    | 291,30    | R\$ 6,00             | R\$ 1.747,80   | 291,30             |                    | 291,30              | 1.747,80       | -                 | 1.747,80           |
| 3.5  | Escavação e carga de solo sob lâmina d'água                                                                          | m³    | 1.684,22  | R\$ 7,90             | R\$ 13.305,34  | 1.684,22           |                    | 1.684,22            | 13.305,34      | -                 | 13.305,34          |
| 3.6  | Transporte de solo mole além de 2 Km                                                                                 | m³*K  | 16.842,20 | R\$ 1,80             | R\$ 30.315,96  | 16.842,20          |                    | 16.842,20           | 30.315,96      | -                 | 30.315,96          |
| 3.7  | Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora                                                   | m³    | 1.684,22  | R\$ 1,50             | R\$ 2.526,33   | 1.684,22           |                    | 1.684,22            | 2.526,33       | -                 | 2.526,33           |
| 3.8  | Fornecimento e aplicação de lastro de concreto                                                                       | m³    | 55,14     | R\$ 390,00           | R\$ 21.504,60  | 55,14              |                    | 55,14               | 21.504,60      | -                 | 21.504,60          |
| 3.9  | Fornecimento de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138 (2,20kg/m²), Ø do fio 4,2mm, espaçamento da malha 10 x 10 cm | m²    | 493,22    | R\$ 10,00            | R\$ 4.932,20   | 493,22             |                    | 493,22              | 4.932,20       | -                 | 4.932,20           |
| 3.10 | Fornecimento e aplicação de brita nº 2                                                                               | m³    | 38,75     | R\$ 92,32            | R\$ 3.577,40   | 38,75              |                    | 38,75               | 3.577,40       | -                 | 3.577,40           |
| 3.11 | Fornecimento e aplicação de pedra rachão                                                                             | m³    | 146,07    | R\$ 102,00           | R\$ 14.899,14  | 146,07             |                    | 146,07              | 14.899,14      | -                 | 14.899,14          |
| 3.12 | Enrocamento - pedra arrumada                                                                                         | m³    | 9,62      | R\$ 120,00           | R\$ 1.154,40   | 9,62               |                    | 9,62                | 1.154,40       | -                 | 1.154,40           |

*[Assinatura]*




# Empresa Investimentos Campinas

Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.

Matriz: Av. Emílio Boschi, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4435 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: elc@supernet.com.br

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                             | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNIT.<br>(R\$) | VALOR (R\$)    | QUANTIDADES        |                    |                     | VALORES           |                   |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|      |                                                                                                        |       |          |                      |                | QUANT.<br>ANTERIOR | QUANT.<br>PRESENTE | QUANT.<br>ACUMULADA | VALOR<br>ANTERIOR | VALOR<br>PRESENTE | VALOR<br>ACUMULADO |
| 3.13 | Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M                                            | m²    | 323,60   | R\$ 6,50             | R\$ 2.103,40   | 323,60             |                    | 323,60              | 2.103,40          | -                 | 2.103,40           |
| 3.14 | Fornecimento de formas de madeira                                                                      | m     | 279,50   | R\$ 3,00             | R\$ 838,50     | 279,50             |                    | 279,50              | 838,50            | -                 | 838,50             |
| 3.15 | Rejunte das aduelas com argamassa de cimento e areia - traço 1:3                                       | m³    | 4,80     | R\$ 450,00           | R\$ 2.160,00   | 4,80               |                    | 4,80                | 2.160,00          | -                 | 2.160,00           |
| 3.16 | Pedreiro                                                                                               | H     | 480,00   | R\$ 13,30            | R\$ 6.384,00   | 480,00             |                    | 480,00              | 6.384,00          | -                 | 6.384,00           |
| 3.17 | Ajudante                                                                                               | H     | 640,00   | R\$ 11,10            | R\$ 7.104,00   | 640,00             |                    | 640,00              | 7.104,00          | -                 | 7.104,00           |
| 3.18 | Troca de solo: escavação e carga de material de 1ª categoria                                           | m³    | 351,00   | R\$ 3,72             | R\$ 1.305,72   | 351,00             |                    | 351,00              | 1.305,72          | -                 | 1.305,72           |
| 3.19 | Transporte de 1/2 categoria até 10 Km                                                                  | m³    | 3.510,00 | R\$ 1,19             | R\$ 4.176,90   | 3.510,00           |                    | 3.510,00            | 4.176,90          | -                 | 4.176,90           |
| 3.20 | Reaterro e compactação mecânica de vala c/ compactador manual tipo soquete vibratório                  | m³    | 583,02   | R\$ 15,48            | R\$ 9.025,15   | 583,02             |                    | 583,02              | 9.025,15          | -                 | 9.025,15           |
| 3.21 | Execução de muro de ala em concreto armado                                                             | unid  | 6,00     | R\$ 11.633,00        | R\$ 69.798,00  | 6,00               |                    | 6,00                | 69.798,00         | -                 | 69.798,00          |
| 3.22 | Base do guarda corpo em concreto armado                                                                | m³    | 5,44     | R\$ 1.132,63         | R\$ 6.161,51   | 5,44               |                    | 5,44                | 6.161,51          | -                 | 6.161,51           |
| 3.23 | Execução de guarda corpo                                                                               | m²    | 61,20    | R\$ 257,51           | R\$ 15.759,61  | 50,00              | 11,20              | 61,20               | 12.875,50         | 2.884,11          | 15.759,61          |
|      |                                                                                                        |       |          | Subtotal             | R\$ 367.529,96 |                    |                    |                     | 364.645,84        | 2.884,11          | 367.529,96         |
| 4    | Muro de contenção em gabiões                                                                           |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                   |                   |                    |
| 4.1  | Escavadeira hidráulica sobre esteira 140 HP com capacidade de 0,98 m³, incluindo manutenção e operador | H     | 120,00   | R\$ 132,30           | R\$ 15.876,00  | 120,00             |                    |                     |                   |                   |                    |
| 4.2  | Gabião tipo caixa galvanizado e revestido em PVC H=0,50 m                                              | m³    | 57,50    | R\$ 380,00           | R\$ 21.850,00  | 57,50              |                    |                     | 15.876,00         | -                 | 15.876,00          |
| 4.3  | Gabião tipo caixa galvanizado e revestido em PVC H=1,00 m                                              | m³    | 285,00   | R\$ 360,00           | R\$ 102.600,00 | 285,00             |                    |                     | 21.850,00         | -                 | 21.850,00          |
| 4.4  | Fornecimento e aplicação de lastro de concreto                                                         | m³    | 24,60    | R\$ 411,50           | R\$ 10.122,90  | 24,60              |                    |                     | 102.600,00        | -                 | 102.600,00         |
| 4.5  | Reaterro e compactação mecânica de vala c/ compactador manual tipo soquete vibratório                  | m³    | 121,25   | R\$ 15,48            | R\$ 1.876,95   | 121,25             |                    |                     | 10.122,90         | -                 | 10.122,90          |
| 4.6  | Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M                                            | m²    | 485,00   | R\$ 6,50             | R\$ 3.152,50   | 485,00             |                    |                     | 1.876,95          | -                 | 1.876,95           |
|      |                                                                                                        |       |          | Subtotal             | R\$ 155.478,35 |                    |                    |                     | 3.152,50          | -                 | 3.152,50           |
|      |                                                                                                        |       |          |                      |                |                    |                    |                     | 155.478,35        | -                 | 155.478,35         |
| 5    | Enrocamento de proteção de talude de montante                                                          |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                   |                   |                    |
| 5.1  | Regularização e compactação de terreno, com soquete                                                    | m²    | 3.571,40 | R\$ 3,68             | R\$ 13.142,75  | 3.571,40           |                    |                     |                   |                   |                    |
| 5.2  | Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M                                            | m²    | 3.571,40 | R\$ 6,50             | R\$ 23.214,10  | 3.571,40           |                    |                     | 13.142,75         | -                 | 13.142,75          |
|      |                                                                                                        |       |          |                      |                |                    |                    |                     | 23.214,10         | -                 | 23.214,10          |

*Handwritten signature*




# **Empresa Investimentos Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Emilio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433, Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: elc@supernet.com.br

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                           | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNIT.<br>(R\$) | VALOR (R\$)    | QUANTIDADES        |                    |                     |                | VALORES           |                    |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
|      |                                                                      |       |          |                      |                | QUANT.<br>ANTERIOR | QUANT.<br>PRESENTE | QUANT.<br>ACUMULADA | VALOR ANTERIOR | VALOR<br>PRESENTE | VALOR<br>ACUMULADO |  |
| 5.3  | Fornecimento e aplicação de brita nº 1 e nº 2                        | m³    | 357,14   | R\$ 92,32            | R\$ 32.971,16  | 357,14             |                    | 357,14              | 32.971,16      | -                 | 32.971,16          |  |
| 5.4  | Fornecimento e aplicação de pedra rachão                             | m³    | 714,28   | R\$ 102,00           | R\$ 72.856,56  | 714,28             |                    | 714,28              | 72.856,56      | -                 | 72.856,56          |  |
|      |                                                                      |       |          | Subtotal             | R\$ 142.184,58 |                    |                    |                     | 142.184,58     | -                 | 142.184,58         |  |
| 6    | Drenagem - rede de galeria de águas pluviais                         |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                |                   |                    |  |
| 6.1  | Caixas de encontro, fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid  | 7,00     | R\$ 990,00           | R\$ 6.930,00   |                    |                    |                     |                |                   |                    |  |
| 6.2  | Recuperação de boca de lobo                                          | unid  | 6,00     | R\$ 800,00           | R\$ 4.800,00   | 7,00               |                    | 7,00                | 6.930,00       | -                 | 6.930,00           |  |
| 6.3  | Execução de boca de lobo dupla                                       | unid  | 5,00     | R\$ 1.890,00         | R\$ 9.450,00   | 6,00               |                    | 6,00                | 4.800,00       | -                 | 4.800,00           |  |
| 6.4  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto D=400mm             | m     | 40,00    | R\$ 67,29            | R\$ 2.691,60   | 5,00               |                    | 5,00                | 9.450,00       | -                 | 9.450,00           |  |
| 6.5  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto D=600mm             | m     | 81,00    | R\$ 161,23           | R\$ 13.059,63  | 40,00              |                    | 40,00               | 2.691,60       | -                 | 2.691,60           |  |
|      |                                                                      |       |          | Subtotal             | R\$ 36.931,23  | 81,00              |                    | 81,00               | 13.059,63      | -                 | 13.059,63          |  |
|      |                                                                      |       |          |                      |                |                    |                    |                     | 36.931,23      | -                 | 36.931,23          |  |
| 7    | Descarregador de fundo                                               |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                |                   |                    |  |
| 7.1  | Instalador hidráulico                                                | H     | 80,00    | R\$ 18,98            | R\$ 1.518,40   | 80,00              |                    | 80,00               | 1.518,40       | -                 | 1.518,40           |  |
| 7.2  | Ajudante de instalador hidráulico                                    | H     | 80,00    | R\$ 12,32            | R\$ 985,60     | 80,00              |                    | 80,00               | 985,60         | -                 | 985,60             |  |
| 7.3  | Válvula de gaveta                                                    | unid  | 3,00     | R\$ 670,00           | R\$ 2.010,00   | 3,00               |                    | 3,00                | 2.010,00       | -                 | 2.010,00           |  |
| 7.4  | Válvula de retenção                                                  | unid  | 3,00     | R\$ 440,00           | R\$ 1.320,00   | 3,00               |                    | 3,00                | 1.320,00       | -                 | 1.320,00           |  |
| 7.5  | Sifão Ø 100 mm - barra de 6 metros                                   | unid  | 11,00    | R\$ 1.550,00         | R\$ 17.050,00  |                    |                    | 11,00               | 17.050,00      | -                 | 17.050,00          |  |
| 7.6  | Anéis                                                                | unid  | 53,00    | R\$ 7,00             | R\$ 371,00     | 53,00              |                    | 53,00               | 371,00         | -                 | 371,00             |  |
| 7.7  | Cotovelo 45º                                                         | unid  | 5,00     | R\$ 140,00           | R\$ 700,00     | 5,00               |                    | 5,00                | 700,00         | -                 | 700,00             |  |
| 7.8  | Tê                                                                   | unid  | 3,00     | R\$ 250,00           | R\$ 750,00     | 3,00               |                    | 3,00                | 750,00         | -                 | 750,00             |  |
|      |                                                                      |       |          | Subtotal             | R\$ 24.705,00  |                    |                    |                     | 24.705,00      | -                 | 24.705,00          |  |
| 8    | Execução de guias e sarjetas                                         |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                |                   |                    |  |
| 8.1  | Guias pré-fabricadas                                                 | m     | 156,00   | R\$ 36,21            | R\$ 5.648,76   | 156,00             |                    | 156,00              | 5.648,76       | -                 | 5.648,76           |  |
| 8.2  | Sarjetas moldadas "in loco" - FCK 20 Mpa                             | m³    | 6,08     | R\$ 544,41           | R\$ 3.310,01   | 6,08               |                    | 6,08                | 3.310,01       | -                 | 3.310,01           |  |
|      |                                                                      |       |          | Subtotal             | R\$ 8.958,77   |                    |                    |                     | 8.958,77       | -                 | 8.958,77           |  |
| 9    | Reconstrução de pavimento asfáltico                                  |       |          |                      |                |                    |                    |                     |                |                   |                    |  |
| 9.1  | Compactação mecânica de solo                                         | m³    | 102,41   | R\$ 3,20             | R\$ 327,71     | 102,41             |                    | 102,41              | 327,71         | -                 | 327,71             |  |
| 9.2  | Fornecimento e aplicação de bica corrida                             | m³    | 76,81    | R\$ 130,00           | R\$ 9.985,30   | 76,81              |                    | 76,81               | 9.985,30       | -                 | 9.985,30           |  |
| 9.3  | Fornecimento e aplicação de binder                                   | m³    | 25,60    | R\$ 440,00           | R\$ 11.264,00  | 25,60              |                    | 25,60               | 11.264,00      | -                 | 11.264,00          |  |
| 9.4  | Imprimação Impermeabilizante CM 30                                   | m²    | 512,05   | R\$ 3,40             | R\$ 1.740,97   | 512,05             |                    | 512,05              | 1.740,97       | -                 | 1.740,97           |  |
| 9.5  | Imprimação Ligante RR-2C                                             | m²    | 1.024,10 | R\$ 2,10             | R\$ 2.150,61   | 1.024,10           |                    | 1.024,10            | 2.150,61       | -                 | 2.150,61           |  |
| 9.6  | Fornecimento e aplicação de CBUQ                                     | m³    | 15,36    | R\$ 600,00           | R\$ 9.216,00   | 15,36              |                    | 15,36               | 9.216,00       | -                 | 9.216,00           |  |

*Chay*



# **Empresa Investimentos Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Ern lio Bosc , 2043 - Bairro Mat o - Sumar  (SP) - 13.180-000  
Escrit rio: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: elc@supernet.com.br

| ITEM | DISCRIMINA O DOS SERVI OS                                                                                                   | UNID.          | QUANT.   | PRE O UNIT.<br>(R\$) | VALOR (R\$)      | QUANTIDADES        |                    |                     |                | VALORES        |                    |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
|      |                                                                                                                             |                |          |                      |                  | QUANT.<br>ANTERIOR | QUANT.<br>PRESENTE | QUANT.<br>ACUMULADA | VALOR ANTERIOR | VALOR PRESENTE | VALOR<br>ACUMULADO |  |
| 10   | Servi os Complementares                                                                                                     |                |          | Subtotal             | R\$ 34.684,59    |                    |                    |                     | 34.684,59      | -              | 34.684,59          |  |
| 10.1 | Execu o de passeio em concreto (FCK 12 Mpa) esp = 7 cm, preparo mec nico                                                    | m <sup>2</sup> | 268,00   | R\$ 32,70            | R\$ 8.763,60     | 268,00             |                    | 268,00              | 8.763,60       | -              | 8.763,60           |  |
| 10.2 | Execu o de passeio em pedra portuguesa 50% branca e 50% preta, assentada sobre base de saibro e rejuntada em cimento branco | m <sup>2</sup> | 1.273,50 | R\$ 58,00            | R\$ 73.863,00    | 1.273,50           |                    | 1.273,50            | 73.863,00      | -              | 73.863,00          |  |
| 10.3 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda                                                                                   | m <sup>2</sup> | 474,50   | R\$ 9,00             | R\$ 4.270,50     | 474,50             |                    | 474,50              | 4.270,50       | -              | 4.270,50           |  |
|      |                                                                                                                             |                |          | Subtotal             | R\$ 86.897,10    |                    |                    |                     | 86.897,10      | -              | 86.897,10          |  |
|      | <b>TOTAL OBRA</b>                                                                                                           |                |          |                      | R\$ 1.154.003,15 |                    |                    |                     | 1.151.118,74   | 2.884,41       | 1.154.003,15       |  |

Sumar , 22 de Novembro de 2013

  
EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS  
CIAL. PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA  
ENG. ALDO LUIS PESSAGNO

  
Pedro Wilson Marcon  
Tecn logo em Solos

**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

06/12/2013 Term: 019397 N.Trans: 2326 Hora: 14:30

Valor : 2.766,16

precido:

co: 237

ncia: 0046 / CAMPINAS-CENTRO

ta: 0436846-0

ular 1: EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
iciente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde