



Ofício nº 310/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 20 de março de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 108/18-CMV**
Vereador Rodrigo Fagnani Popó
Processo administrativo nº 2.437/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do vereador **Rodrigo Fagnani Popó** e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual foi a empresa responsável pela construção da EMEB Alvorada? Ocorreu tercerização da referida obra? Encaminhar descrição e croqui da obra destacando as serviços que faltam realizar-se.
2. Qual o valor investido na obra de construção da EMEB Alvorada? Relacionar mês a mês os valores gastos com materiais e pagamentos da empresa contratada.
3. Em que fase encontra-se o processo de construção da EMEB Alvorada (Parque dos Cocais)? Encaminhar cópias do Relatório da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Termo de Recebimento Definitivo da Obra nº 01/2015 e do Termo de Contrato nº 172/2010.
4. Ocorreram aditivos ao referido contrato? Caso afirmativo, encaminhar cópias dos mesmos.

Resposta: Informa à área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos que a empresa responsável foi a Palácio Construções Ltda, tendo sido gastos R\$ 3.551.013,44, referente ao contrato nº 172/2010, e seus aditivos.



PREFEITURA DE VALINHOS

5. Quais os motivos para paralisação da referida obra? Justificar.
6. Há custo de manutenção da obra? Relacionar.
7. Quais as inconsistências e indícios de irregularidades levantados na gestão do contrato, acompanhamento da execução e recebimento definitivo da obra de construção da referida EMEB?
8. Qual o valor necessário para concluir a construção da EMEB Alvorada? Relacionar.
9. Há necessidade de licitação para contratação de empresa? Justificar.

Resposta: Está em curso Sindicância à respeito da matéria nos autos do Processo Administrativo nº 20.796/17, como já informado no ofício nº 241/18, em resposta ao requerimento nº 47/18.

Outrossim, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, estima em R\$ 2.098.152,96 para finalizar a obra e recuperar as depredações, sendo necessária nova licitação para tanto.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Nº PROTOCOLO 00518/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PROTOCOLO
	Data/Hora Protocolo: 20/03/2018 08:28	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 108/2018	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 108/2018 Informações sobre a obra da Emeb Alvorada.	

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)