



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 531/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 11 de abril de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 361/18-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 4.509/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro**, que versa sobre as obras do Laboratório Municipal, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

O município aguarda ainda alguma liberação, recurso para o andamento da obra?
Qual o motivo da paralização da obra? (sic)

Quanto aos prazos determinados para início e término da obra, qual será a nova estimativa de prazo para conclusão?

Resposta: Ratificando as informações já fornecidas a esta Egrégia Casa de leis, através do Ofício nº 230/2018- DTL/SAJI/P, protocolizado no último dia 20, conforme explana a área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, quando iniciada a fase estrutural, verificou-se que a fundação proposta no projeto inicial era impraticável, pois o local destinado a obra sofreu aterro de inertes, tornando tecnicamente inexecuível o referido projeto estrutural.

Portanto, está sendo elaborado novo projeto estrutural (fundação), alterando o tipo de fundação de estacas hélice contínua para estacas metálicas. Após a conclusão da alteração do novo projeto, deverá ser encaminhado ao Governo Federal para reanálise e liberação para retomada dos serviços.

O Município ainda aguarda a liberação de parcelas do convênio, sendo que do total de R\$ 1.100.000,00 até o momento foram liberados apenas R\$ 200.000,00.

Quanto ao prazo para entrega da obra, a estimativa da Secretaria de obras e Serviços Públicos é de 12 meses após a liberação da reprogramação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)