



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.943/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 04 de dezembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.527/19-CMV**
Vereadora Monica Morandi
Processo administrativo nº 22.789/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Monica Morandi**, referente a reforma da UBS no Jardim Pinheiros, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1- O atendimento da norma de acessibilidade não estava previsto no início da reforma? Explane.

Resposta: Sim. De acordo com o TC 09/2018, foi previsto o atendimento das normas de acessibilidade, já concluído.

2- Favor encaminhar cópia das justificativas de prorrogação, visto que a primeira previsão se tratava do prazo de seis meses, portanto em 22/02/2019.

Resposta: Em anexo, segue cópia da CI nº 158/2019-DOP/SOSP/2019.

3- Qual o valor investido na reforma? Favor encaminhar cópia dos documentos pertinentes.

Resposta: Conforme Termo de Contrato 090/2018, o valor estimado da contratação é de R\$ 419.057,57.

Os documentos podem ser extraídos através da página oficial da Prefeitura, no link da Secretaria de Licitações – Tomada de Preços:
<http://www.valinhos.sp.gov.br/governo/licitacoes-compras-e-suprimentos/tomada-precos?page=1>

4- Qual a data para entrega definitiva da UBS?

Resposta: Conforme termo aditivo publicado no Boletim Municipal nº 1849, de 06/09/19, à fl. 11, o prazo para conclusão da obra é dezembro de 2019.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
02600/2019

Data/Hora Protocolo: 09/12/2019 11:25

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2527/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2527/2019 Informações acerca de novo prazo para entrega da UBS Jardim Pinheiros.

Anexo: 01 folha

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(30/9)



ÁRIA

CI nº 158 / 2019 – DOP / SOSP / 2019.

Valinhos, 26 de julho de 2019.

Para: Secretaria de Licitações

De: Secretaria de Obras e Serviços Públicos / Departamento de Obras Públicas

Assunto: Prorrogação de prazo contratual do Contrato nº 90/2018, Processo de Compra nº 150/2018 e Tomada de Preços 8A/2018.
Obra: Reforma e adequação em atendimento s NBR 9050 (acessibilidade) nos seguintes próprios municipais da Secretaria da Saúde: UBS JARDIM IMPERIAL, UBS BOM RETIRO, UBS JARDIM PINHEIRO, UBS VILA SANTANA E CENTRO DE TREINAMENTO.


Estamos encaminhando a solicitação de prorrogação de prazo de mais 04 meses do **Termo de Contrato nº 90/2018, Processo de nº 150/2018 e Tomada de Preços 8A/2018- Objeto:** Constitui objeto do presente instrumento, Contratação de empresa especializada de engenharia, para Reforma e adequação em atendimento s NBR 9050 (acessibilidade) nos seguintes próprios municipais da Secretaria da Saúde: UBS JARDIM IMPERIAL, UBS BOM RETIRO, UBS JARDIM PINHEIRO, UBS VILA SANTANA E CENTRO DE TREINAMENTO, no Município de Valinhos, Estado de São Paulo, conforme especificações contidas no:

Anexo 01 – “Características do Objeto”, uma vez que há interesse das duas partes em prorrogar o presente Contrato, da Prefeitura do Município de Valinhos, São Paulo, em conformidades com o estabelecido no anexo 1 – característica do objeto.

Atendendo ao decreto nº 8925 de 16/04/2015 junta-se os demais documentos exigidos ao pedido de prorrogação de prazo (CNDS para com as fazendas públicas, procuradorias, INSS, FGTS e CNDT.

Pelo deferimento do pedido de aditamento contratual.

Atenciosamente,


ENGº Gerson Luis Segato
Secretário de Obras e Serviços Públicos

*Recebido em 29/07/19
João Paulo Lima*